
RIL-SAFA-ATL-RIA-RKL-SuLVI  OHJELMALUONNOS 
Rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta – RAPS 3 Ohjelmamuutokset mahdollisia   

 
1.jakso Rakentamisen merkitys ja toimintaympäristön muutokset 
Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys, ROTI & SHOK 
Rakentamisen viranomaisohjauksen kehitysnäkymiä 
Rakentamisen muutos / Korjausrakentamisen erityispiirteet ja uudet haasteet  
Talouden vaikutukset rakentamiseen 
Kansainvälistymisen vaikutukset suomalaiseen kiinteistö- ja rakennusalaan 
Rakentamisen prosessin kipupisteet, ongelmat 
Rakennetun ympäristön toimijat 
Projektin aloituksen edellytykset ja prosessi 
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet ja tehtävät 
Pääsuunnittelijan, rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden roolit sekä tehtävät 
Liiketoimintanäkökulmat:Asiakas-/liiketoimintacaset 
Seminaarityön käynnistys 
 
2. jakso Rakennushankkeiden yleiset perusteet 
Elinkaarinäkökulma rakennuttamisessa 
Energialainsäädäntö 
Energiatehokkuus rakentamisessa 
Ympäristönäkökulmat 
Hankesuunnittelu 
Työympäristökehittäminen hankkeessa ja suunnittelun tukena 
Miten talotekniikka kytketään rakennusprosessiin suunnitteluvaiheessa 
Hankkeen talouden hallinta 
Tietomallin käytön haasteet, mahdollisuudet ja riskit 
Vanhemman rakennuttajan pätevyyden toteaminen  
 
 
3. jakso Suunnitteluttaminen sekä suunnittelija- ja asiantuntijavalinnat 
Omistajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut, velvoll isuudet, oikeudet ja ohjausmahdollisuudet 
Konsulttien tehtävät ja vastuut  
Suunnittelusopimukset ja KSE 
Suunnitelmat 
Suunnittelunohjaus 
Talotekniikan ja rakennusteknisten tehtävien yhteensovittaminen 
Hankinnat ja hankintamenettelyt 
Projektien hankintapaketit 
Kilpailuttaminen ja julkiset hankinnat 
Hankintasopimukset 
Käytön ja ylläpidon palveluiden hankinta 
Rakentamisen valmistelu 
 
4. jakso Rakennushankkeen toteutus 
Kaavoituksen keinot ohjata rakentamista 
Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta  
Hankemuodot 
Rakennus- tai korjaushankkeen käynnistäminen 
Aikataulut 
Sopimukset tilaajan kannalta 
Lisä- ja muutostyöt 
Vastaanotto, käyttö ja ylläpito 
Talotekniset erityiskysymykset toteutuksen kannalta 
Talotekniikan varmistaminen ja ylläpito 
Luovuttaminen nollavirheellä – hyöty ja haasteet 
Takuuaika ja takuuajan virheet 
Seminaarityö – ohjaus 
Tietomallit; tuotannon kokonaisohjauksen työkaluna 
Energiakorjaukset, riskit 
 
5. jakso Johtaminen 
Viestintä ja vuorovaikutus 
Vuorovaikutustaidot 
Viestintä 
Seminaaritöiden esittely 


