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1. JAKSO  27.1.- 29.1.2026 / VAIN RAVS 
                                                                                                                                             Päivitetty 21.1.26 

 
Tiistai 27.1.2026 
 
 

9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
 
KOULUTUKSEN ESITTELY 
 
9.25 Koulutuksen esittely  
 
LAATUAJATTELU 
 
9:30 Urakoitsijan laadunvarmistus 
                      - periaatteet 
                      - laatujärjestelmä 
                      - suunnitelmakatselmus 
                      - laadunvarmistussuunnitelma 
                           -- riskikartoitus 
                           -- laadunvarmistustoimenpiteet 
                      - mallikatselmus, aloituspalaveri jne 
                      laatupäällikkö Tero Niemelä, Skanska Talonrakennus Oy 
 
 
11.30 Lounas 
 
 
 
NEUVOTTELUTAITO JA VUOROVAIKUTUS 
  
12:15 Vakuuttavat vuorovaikutustaidot 

Sonja Kniivilä, KTM, luennoitsija, viestintäasiantuntija, työyhteisösovittelija (Aalto-
yliopisto) 
 

 
 
 
14.15 Kahvi 
 
 
 
14.30 Edellinen luento jatkuu… 

Sonja Kniivilä, KTM, luennoitsija, viestintäasiantuntija, työyhteisösovittelija (Aalto-
yliopisto) 

 
 
 
 
16.00 Päivä päättyy 
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Keskiviikko 28.1.2026 
 
 
8.00 kahvi  
 
RAKENNUSHANKE 
 
8.30 Talonrakennushankeen kulku 

     - vaiheet ja osapuolet 
     - organisointi 
     - suunnittelun organisointi 
     - suunnittelun ohjaus 
     - urakkamuodot 
     - tarjouspyyntö 
     - urakkasopimus 
     - rakennushankkeen osittaminen 

  Ulrika Uotila, Tampereen yliopisto  
 
TYÖTURVALLISUUS 
 
10.00  Työturvallisuus valvojan näkökulmasta 

Ari Tallberg, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy  
 
12.15 Lounas 
 
 
TUOTANNON OHJAUS 
 
13.00      Tuotannon ohjausjärjestelmät ja niiden valinta 
                Tuotannon suunnittelu eri vaiheissa 
                     - yleisaikatauluvaihe 
                     - toteutusvaihe 
                     - aikataulujen tarkastaminen 
                     - aikatauluriskit 
                     - ohjaustoimenpiteet 
                    Liiketoiminnan kehityspäällikkö Pekka Kujansuu, Skanska Oy 

 
14.15 Kahvi 
 
 
TUOTANNON OHJAUS  
 
14.30         Tuotannon valvonta 

         - osasuunnitelmat 
         - aikataulujen valvontakeinot 
         - yhteydet tilaajaan 
         - yhteydet ali- ja sivu-urakoitsijoihin 

                    Liiketoiminnan kehityspäällikkö Pekka Kujansuu, Skanska Oy 
 

        
 
16.00 Päivä päättyy 
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Torstai 29.1.2026 
 
 
8.00 Kahvi  
 

URAKAN VASTAANOTTO 
  
8.15 Urakoitsijan itselleenluovutus, vastaanottomenettely 

- laatuselvitykset 
- virhe- ja puuteluettelot 
- takuutarkastukset ja takuukorjaukset 
- kustannusselvitykset 
Jari Hakala, Indepro Oy 

 
11.00 Lounas 

 
RAKENTAMINEN JA DOKUMENTOINTI 

 
12.15 Rakentaminen ja dokumentointi 

- aloituskokous 
- työmaakokoukset 
Jari Hakala, Indepro Oy             

 
 
14.00 Kahvi 
 
RAKENNUTTAJAN LAADUNHALLINTA 
 
14.15        Rakennuttajan laadunhallinta 

                 - periaatteet 

                 - laatujärjestelmät 

                 - laatusuunnitelmat 

                 - valvontasuunnitelma 

                 - Kotitehtävän ohjeistus (tehtäväpalaute 3.3. päivän päätteeksi)  

                     Jari Hakala, Indepro Oy                

  
 
 
15.45 Päivä päättyy 
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2. JAKSO  3.3.-4.3.2026 
   

 
Tiistai 3.3.2026 
 
 
8.00 Kahvi 
 
RAKENNUSTYÖNVALVOJA RAV, PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA PÄTEVYYDEN HANKKIMINEN 
 
8.15 Rakennushankkeen osapuolet; vastuut ja velvoitteet 
 - rakennushankkeeseen ryhtyvä 
 - viranomaiset 
 - pääsuunnittelija 
 - erityissuunnittelijat 
 - vastaava työnjohtaja 
 - erityisalan työnjohtajat 
 - rakennustyön tarkkailija 
                    järjestöpäällikkö Mikael Åhl, Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL 
 
LAATU 
 
9.15  Projektin laadun ohjaus 

- aikataulun toteutuskelpoisuuden tarkastus 
- hyvän aikataulun tunnusmerkit 
- laadun hallinnan periaatteet 
- laatujärjestelmät 
- projektisuunnitelma 
- tuotannonohjaus ja viimeistely 
Ilkka Leskelä, iLe Racing Oy 

 
 
11.15 Lounas 
 
RAKENNUSHANKE 
 
12.00 Valvojan tehtävät (tavanomainen hanke) 

- case 
Jari Hakala, Indepro Oy             

 
 
14.15 Kahvi 

 
RAKENNUSHANKE 
 
14.30 Talonrakennuksen pohjarakennuksen valvonta 
                  Jari Hakala, Indepro Oy     
 
15.45  Päivä päättyy RAV 
 
15.45  Valvontasuunnitelma kotitehtävän palaute (VAIN RAVS) 

Jari Hakala, Indepro Oy            
 
16.15 Päivä päättyy RAVS 
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Keskiviikko 4.3.2026 
 
 
 8.00 kahvi 
 
TYÖTURVALLISUUS 
 
8.15         Eri osapuolten työturvallisuus 

- valvojan työturvallisuustehtävät  
 - päätoteuttajan tehtävät  
 - suunnittelijan tehtävät 
 - turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
 - TR-mittari 
                Ville Wartiovaara, RT 
 
TALOTEKNIIKKA 
 
10:15       Talotekniikan valvonta 
 - valvonnan periaatteita  
 - asennusvalvonta ja -tarkastukset  
 - toimintakokeet 
 - tarkistukset, mittaukset sekä säädöt 
 - viranomaismenettelyt 
 - vastaanottomenettelyt 
 - käyttö- ja huolto-ohjeet 
                   Pekka Karsimus, rakennusttajapäällikkö, Tyvene Oy –  
 
11.45 Lounas 
 
TALOUS 
 
12.30 Taloudellinen valvonta 

- maksuliikenne ja sen oikeellisuus 
- vakuudet 
- lisätyö 
- muutostyö 
- taloudellinen loppuselvitys 
- muutokset uusissa urakkamuodoissa 
DI Ville Varjo, Turkoosi 11             

 
 
14.00 Kahvi 
 
RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖASIAT 
 
14.15 Rakentamisen ympäristöasiat 

- Rakennuksen elinkaari ja ympäristö  
- ympäristöjärjestelmät 
- työmaan ympäristöasiat ja niihin vaikuttaminen 

DI Ville Varjo, Turkoosi 11             
 
16.15 Päivä päättyy 
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3. JAKSO  25.3.-26.3.2026 
 
Keskiviikko 25.3.2026 
 

 
 8.00 Kahvi 
 

 
YSE 98 
 

8.15 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 valvojan kannalta 
 - sopimuksen tulkintaperiaatteet 
 - suunnitelma- ja aloituskatselmukset 
 - mallikatselmukset, määrien tarkistukset  
 Valvojan oikeudellinen asema 
                     - valvojan tehtävät ja oikeudellinen vastuu 
 - valvonnan vaikutus urakoitsijan vastuuseen 
 Urakoitsijan asema  
 - urakoitsijan virhe- ja viivästysvastuu 

- urakoitsijan selonotto- ja huomautuksentekovelvollisuus 
VT, KTM Paavo Mattila, Talonrakennusteollisuus ry 

 
 
 
11.30 Lounas 
 
 
YSE 98 
 
12.15 Rakennuttajan asema 
 - tiedonantovelvollisuus 
 - myötävaikutusvelvollisuus 
 - sivu-urakan alistaminen 
 - lisä – ja muutostöiden menettelytapamääräykset 
 
 Suorituskyvyttömyys, sopimuksen purkaminen, urakoitsijan konkurssi  
 
                     VT, KTM Paavo Mattila, Talonrakennusteollisuus ry 
 
14.00 Kahvi 
 
 
YSE 98 
 
14.15 Edellinen luento jatkuu… 
                     VT, KTM Paavo Mattila, Talonrakennusteollisuus ry 
 
 
 
15.00 Päivä päättyy 
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Torstai 26.3.2026 

 
 8.00  Kahvi 
 

ASUNTOKAUPPA 
  
8.15 Asuntokauppalaki 

Maakaari 
asianajaja, varatuomari, OTL Petri Keskitalo, Properta Asianajotoimisto Oy 

 
 
11.15 Lounas 
 
 
12.00 TENTTI 
 
 
15.30 Tentti ja kurssi päättyy RAV 
 
16.00 Tentti ja kurssi päättyy RAVS 

 
 
 
TENTISSÄ SINULLA SAA OLLA KÄYTÖSSÄSI..  
 
 
Materiaalipankissa jaettu aineisto, oma tietokone ja kurssin aikana tehdyt muistiinpanot.  
 
 
Koulutuksen hinta sisältää ohjelmassa mainitut lounas ja kahvitarjoilut.  
 
 
 


